

Work Breakdown Structure (WBS)

Le WBS décompose le projet en sept lots correspondant aux grandes phases du cycle de vie. Chaque lot regroupe des tâches cohérentes livrables et estimables indépendamment. Les jalons de validation sont intégrés au WBS ce ne sont pas de simples marqueurs calendaires, ce sont des conditions de passage qui conditionnent l'entrée dans le lot suivant.

Réf	Tâche / Livrable	Lead	Durée	Dépendances	Livrable attendu
L1	Cadrage & spécifications				
1.1	Étude d'opportunité	PO	2 sem.	—	Document étude opportunité (3-4 p.)
1.2	✓ Note de cadrage	CP	3 sem.	—	Note de cadrage signée (4-5 p.) ✓
1.3	► Cahier des charges technique	PO / AT	3 sem.	1.1, 1.2	CDC technique validé (10-12 p.)
1.4	► Analyse des risques EBIOS	AT	2 sem.	1.3	Rapport EBIOS + <u>matrice</u> risques (3-4 p.)
J1	♦ J1 — Validation COPIL	CP	Jalon	1.3, 1.4	Budget débloqué, go projet signé
L2	Architecture & infrastructure				
2.1	► Stack technique + provisionnement HDS	AT	3 sem.	J1	Environnements préprod provisionnés chez hébergeur HDS
2.2	Schéma BDD + déploiement	AT	3 sem.	2.1	schema.sql + seed.sql + schema-visuel.png déployés
2.3	Maquettes Figma patient + médecin	PO	4 sem.	J1	Parcours patient et médecin cliquables sur Figma
2.4	POC feature critique (crâneaux)	AT	3 sem.	2.1, 2.3	Code POC dans poc/ + README documenté
2.5	Validation maquettes utilisateurs	CP	2 sem.	2.3	Compte rendu atelier utilisateurs + maquettes amendées
J2	♦ J2 — Architecture validée	CP	Jalon	2.1, 2.5	Stack et maquettes validées en COPIL
L3	Build <u>core</u> patient				
3.1	► Auth + compte patient (US-01→03)	AT	3 sem.	J2	Module authentification déployé en préprod
3.2	► Recherche médecin + crâneaux (US-04→05)	AT	2 sem.	3.1	Moteur recherche + agenda disponibilités opérationnel
3.3	► Réservation + confirmation (US-06→07)	AT	2 sem.	3.2	Flux réservation end-to-end + emails confirmation
3.4	Annulation + rappels (US-08→09)	AT	2 sem.	3.3	Annulation/déplacement + rappels email 48h / SMS 2h
3.5	Fonctions RGPD patient (US-12→14)	AT	2 sem.	3.3	Export données (JSON+PDF) + suppression conforme + consentement horodaté
J3	♦ J3 — Core patient livré	CP	Jalon	3.4, 3.5	Démo core patient validée en recette interne

Réf	Tâche / Livrable	Lead	Durée	Dépendances	Livrable attendu
L4	Build core médecin				
4.1	► Planning médecin (US-15)	AT	3 sem.	J3	Vue planning médecin (jour / semaine / mois)
4.2	► Plages + blocage crâneaux (US-16→17)	AT	3 sem.	4.1	Paramétrage plages récurrentes + blocages ponctuels
4.3	► Dossier patient + journalisation (US-18→20)	AT	3 sem.	4.2	Accès dossier + journalisation RGPD + compte rendu versionné
4.4	► Audit sécurité externe	AT	3 sem.	4.3	Rapport audit externe avec liste anomalies classifiées
J4	♦ J4 — Core médecin + audit lancé	CP	Jalon	4.3, 4.4	Démo core médecin + lancement recette sécurité
L5	Conformité & sécurité				
5.1	Point conformité DPO	CP / AT	2 sem.	J4	PV de conformité RGPD signé par le DPO
5.2	Revue RGAA accessibilité	AT / PO	2 sem.	J4	Rapport RGAA — 3 critères minimum appliqués et documentés
5.3	AIPD simplifiée (CNIL)	AT	2 sem.	5.1, 5.2	Document AIPD formalisé sur le modèle CNIL
5.4	► Levée anomalies audit sécurité	AT	3 sem.	4.4	Zéro anomalie critique ou haute ouverte — PV de clôture audit
L6	Tests & recette				
6.1	Tests unitaires + intégration	AT	3 sem.	J3	Rapport de tests + taux de couverture (cible ≥ 80 %)
6.2	► UAT service pilote	PO	3 sem.	5.4, 6.1	PV de recette UAT signé par le médecin référent et le secrétariat pilote
6.3	Formation secrétariat	CP / PO	2 sem.	J4	Supports de formation + sessions réalisées + émargements
6.4	► Levée anomalies UAT	AT	2 sem.	6.2	Zéro anomalie bloquante — recette prononcée
J5	♦ J5 — UAT validée	CP	Jalon	6.4	Feu vert go-live prononcé en COPIL
L7	Déploiement & clôture				
7.1	► Go-live progressif (paliers hebdo)	CP / AT	3 sem.	J5	Application en production, couverture 100 % des services à S+4
7.2	Accompagnement run	CP	3 sem.	7.1	Journal de bord run + tickets d'incident traités
J6	♦ J6 — Go-live officiel	CP	Jalon	7.1	Mise en production officielle — projet en phase run
7.3	Bilan post-déploiement (M+9)	CP	1 sem.	J6	Rapport bilan M+9 : mesure des 4 objectifs SMART, recommandations V2